



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali*

*Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,  
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale*

*Ufficio IV*

Data d'arrivo

13/12/2016

Cod. D.

7953

Cat. C/14-C/24

Prot. n.: 18704

Roma, 09/12/2016

Al Dirigente Scolastico  
Trubbiani Moreno

**Oggetto :** Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento  
Riferimento cod. **MCIC812005** Vs. nota prot. n. **6576/C14-C24** del **13/10/2016**

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte a supporto della richiesta stessa ed in deroga alle scadenze fissate nella nota autorizzativa inviata a còdesta istituzione scolastica relativa all'**Avviso 2 – FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI**, si autorizza la proroga alla conclusione del progetto **LABORATORIO DIGITALE POLIVALENTE PER UNA SCUOLA DI CAPACITA'** (cod.progetto **10.8.1.A3-FESR-MA-2015-90**) al **31/12/2016** invece che al **30/11/2016** come da voi richiesto

Si comunica che, entro la data sopra indicata, dovranno essere concluse le attività procedurali/attuative del progetto: inserimento della data dell' iscrizione in bilancio, inserimento degli incarichi, inserimento delle procedure di aggiudicazione di beni e servizi, aggiornamento del valore delle spese generali, convalida delle forniture, inserimento della documentazione richiesta nella sezione "documentazione e chiusura"

Il Dirigente  
Annamaria Leuzzi

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993